

第4回 臨床研究プロジェクトマネジメントワークショップ

日時 2020年1月18日(土) 10:00~17:30 (開場9:45~)

会場 慶應義塾大学信濃町キャンパス 第2校舎4F 講堂

対象 研究者・医療職の方※研究支援者の方も参加可能です。 定員 30名

受講料 慶應義塾の方：8,000円+税
医療機関・教育機関・行政機関の方：10,000円+税
企業の方：20,000円+税

主催 慶應義塾大学臨床研究推進センター

～意地と根性では成功しない！臨床試験のスケジュールマネジメントのコツ～

臨床研究を確実に実施するためには、「資金・時間・人材」などlogisticsも考慮した、実現可能性の高い計画を作成することが必須となります。しかし、実際に研究を実施してみると、当初のスケジュールから大幅に進捗が遅れたとか、火事場の馬鹿力でなんとか乗り切ったといった経験のある研究者は少なくないのが現状かと思えます。これはなぜで、どうすれば改善できるのでしょうか？実は、うまくいくスケジュール立案には、理由とコツがあるのです。

本ワークショップは、研究者や研究支援者、及び医療職の方々が、無理・無駄のない効率的な臨床研究のスケジュール作成スキルを習得して頂くことをねらいとしています。ワークショップはDIA JAPAN PMコミュニティで活動している講師陣による、プロジェクトマネジメント知識体系ガイド(PMBOK Guide)をベースとした講義に加えて、小グループによる演習を取り入れた双方向性学習により構成されます。さらに、現場でみられる準備の遅れや被験者エントリーの遅延など、実際の事例やその対策としての成功事例などを、様々な立場の人たちとディスカッションすることで、明日から活用できる具体的なポイントを共有していただくと考えています。

なお、本ワークショップは2017年1月21日、2018年1月20日、2019年1月19日に開催された臨床研究プロジェクトマネジメントワークショップと同じ内容となります。



Course Organizers

中川 敦夫

慶應義塾大学病院臨床研究推進センター
教育研修部門長・特任講師

菊地 佳代子

国立成育医療研究センター
臨床研究センター 企画運営室
DIA JAPAN PMコミュニティ

岩田 香苗

北里大学病院 臨床研究部 臨床研究支援室
DIA JAPAN PMコミュニティ

風見 葉子

ノーベルファーマ株式会社 開発部
DIA JAPAN PMコミュニティ

佐藤 隆

協和キリン株式会社 研究開発企画部
DIA JAPAN PMコミュニティ

長尾 典明

日本たばこ産業株式会社
医薬事業部 臨床開発部
DIA JAPAN PMコミュニティ

藤原 紀子

東京大学医科学研究所附属病院
緩和医療科/TR・治験センター
DIA JAPAN PMコミュニティ

丸本 芳雄

山口大学医学部附属病院 臨床研究センター
DIA JAPAN PMコミュニティ

ワークショップ内容

臨床試験を立案してから開始するまでのスケジュールを作成する

- ・プロジェクトマネジメントの基本概念
- ・プロジェクトの目的・目標の設定と共有
- ・作業の洗い出し
(Work Breakdown Structureの作成)
- ・スケジュール作成
(作業順序の設定と所要時間の見積り)

※グループ演習では、あらかじめ設定した臨床研究テーマ(ケース)をもとに、試験立案から開始までのスケジュールを作成することを目標とします。

お申込み

「臨床研究講習会受講管理システム」Webサイトよりお申込み下さい。

<https://education.ctr.hosp.keio.ac.jp/>

お申込みサイトは
QRコードから



お問合せ

慶應義塾大学病院 臨床研究推進センター 教育研修事務局 (Mail : keio-edu-tra@adst.keio.ac.jp)